

Determina N. 257 del 16/04/2025

**OGGETTO:** PNRR M6.C1-1.3 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'OSPEDALE DI COMUNITÀ DI VIA CASTELLI 5, A SAN GIOVANNI BIANCO. PRESA D'ATTO DEGLI ATTI CONTABILI RELATIVI ALLO STATO DI AVANZAMENTO N. 1.

### **IL DIRETTORE**

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 9 del 4 gennaio 2024

#### **Premesso che:**

- con determina n. 429 del 23.06.2023 è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento dei lavori di realizzazione dell'ospedale di Comunità di Via Castelli 5, a San Giovanni Bianco (BG);
- con determina n. 570 del 23.08.2023 è stata aggiudicata la procedura di gara, di cui al punto precedente, all'impresa DMC Costruzioni s.r.l. con sede in Castelvati (BS), che ha offerto un ribasso percentuale rispetto all'importo posto a base di gara del 11,025%, per un importo pari a € 852.573,88, compresi oneri per la sicurezza pari a € 30.000,00, oltre a IVA al 10% pari a € 85.257,38, per un totale complessivo di € 937.831,26;
- in data 29.09.2023 è stato sottoscritto il contratto d'appalto tra l'ASST Papa Giovanni XXIII e l'impresa DMC Costruzioni s.r.l.;
- in data 13.12.2024 il direttore lavori ing. Marta Mascheroni e l'impresa DMC Costruzioni s.r.l. hanno sottoscritto il verbale di consegna dei lavori;
- con determina n. 867 del 30.12.2024 è stato disposto di corrispondere l'anticipazione contrattuale all'impresa DMC Costruzioni s.r.l. dell'importo di € 170.514,78 oltre a IVA al 10% pari a € 17.051,48 per un totale complessivo di € 187.566,25;

#### **Rilevato che:**

- l'ing. Marta Mascheroni, in qualità di direttore dei lavori, con nota del 16.04.2025, ha trasmesso la documentazione, sottoscritta dall'appaltatore senza l'iscrizione di riserve, degli atti contabili relativi al primo SAL a tutto il 30.03.2025 per un importo lordo di € 204.626,61 al netto del ribasso d'asta e dell'IVA;

- in data 16.04.2025 l'ing. Matteo Persico, in qualità di RUP, ha predisposto il certificato di pagamento n. 1, dal quale risulta che può essere pagata all'appaltatore la somma di € 162.678,16 più IVA al 10% pari a € 16.267,82 per un totale di € 178.945,98;
- la copertura finanziaria è assicurata dai fondi all'autorizzazione n. 686 sub 1 dell'esercizio corrente;

**Ricordato** che il codice unico di progetto (CUP) è C34E21001390005 e che il codice identificativo di gara (CIG) è 9746946A48;

#### DETERMINA

1. di prendere atto degli atti contabili, predisposti dal direttore dei lavori, relativi al primo SAL a tutto il 30.03.2025 per un importo di € 204.626,61 al netto del ribasso d'asta e dell'IVA, relativo ai lavori di realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Via Castelli 5, a San Giovanni Bianco (BG);
2. di prendere atto, altresì, del certificato di pagamento n. 1 emesso dal RUP in data 16.04.2025, dal quale risulta che può essere pagata all'appaltatore la somma di € 162.678,16 più IVA al 10% pari a € 16.267,82 per un totale di € 178.945,98;
3. di corrispondere l'importo complessivo di cui al punto 2 all'impresa DMC Costruzioni s.r.l.;
4. di imputare l'onere di cui al punto 2 all'autorizzazione n. 686 sub 1 del bilancio dell'anno corrente.

IL DIRETTORE  
SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE  
Arch. Frigeni Alessandro

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 268/25)**

Oggetto: PNRR M6.C1-1.3 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'OSPEDALE DI COMUNITÀ DI VIA CASTELLI 5, A SAN GIOVANNI BIANCO. PRESA D'ATTO DEGLI ATTI CONTABILI RELATIVI ALLO STATO DI AVANZAMENTO N. 1.

**SC PROPONENTE**

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo,

16/04/2025

Il Direttore  
Arch. Frigeni Alessandro

**GESTORE DI BUDGET**

Si attesta che i COSTI previsti:

- ✓ sono imputati a:       finanziamenti SSR e/o ricavi diretti  
                                  fondi di struttura e/o contributi vincolati

✓ sono compatibili con il budget assegnato:

n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	polo ospedaliero	rete territoriale	importo IVA inclusa
686/2025	1	x		€ 178.945,98

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

- beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino  
 personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale  
 consulenze e/o collaborazioni (*indicare centro di costo*)  
 servizi sanitari e non sanitari e altri costi (*indicare centro di costo*)  
 cespiti (*indicare centro di costo*)  
 altro (*indicare centro di costo*)  
 vedi allegato

Centro di costo 1: P1OCS    Importo 1: € 178.945,98

Centro di costo 2:    Importo 2:

Centro di costo 3:    Importo 3:

Centro di costo 4:    Importo 4:

Bergamo, 16/04/2025

Il Direttore  
Arch. Frigeni Alessandro

**SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ**

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub- autorizzazione	importo IVA inclusa
102290210	Acconti a fornitori per imm.ni materiali in corso di esecuzione	686/2025	1	€ 178.945,98

Bergamo, 16/04/2025

Il Direttore  
Dr./Dr.ssa. Cocoli Antonella

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

---

**Publicata all'Albo Pretorio on-line  
dell'Azienda socio sanitaria territoriale  
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

**per 15 giorni**

---