

OGGETTO: SMOBILIZZO AREA LOGISTICA DI CANTIERE PARCHEGGIO EST E RESTITUZIONE DELLE AREE – RIMOZIONE TERRENI FASE 3 E RIMOZIONE MASSICCIATA ZONA NORD. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE N. 1.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona della Dr.ssa Maria Beatrice Stasi

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	AVV. MONICA ANNA FUMAGALLI
IL DIRETTORE SANITARIO	DOTT. FABIO PEZZOLI
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO	DOTT. FABRIZIO LIMONTA

Premesso che:

- con parte dei fondi di rotazione per la realizzazione del nuovo ospedale è stato finanziato l'intervento di "Smobilizzo area logistica di cantiere parcheggio est e restituzione delle aree – rimozione terreni fase 3 e rimozione massicciata zona nord", per un valore pari a € 976.000,00, imputando la relativa spesa alle autorizzazioni n. 727 sub 1 per € 100.000,00, n. 711 sub 1 per € 400.000,00, n. 672 per € 330.000,00, n. 710 per € 146.000,00;
- con deliberazione n. 1857 del 15.10.2019 è stato approvato il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento predisposto dalla EST Scienze e tecnologie per l'ambiente s.r.l. ed è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis per l'affidamento dei suddetti lavori;
- con deliberazione n. 2095 del 21.11.2019 è stato aggiudicato l'appalto relativo ai lavori di cui trattasi all'impresa 3V s.r.l. di Cisano Bergamasco (BG), che ha offerto un ribasso percentuale del 31,64% per un importo complessivo pari a € 504.977,33 IVA esclusa;

- in data 26.11.2019 è stato sottoscritto il relativo contratto d'appalto, registrato all'Agenzia delle entrate di Lecco in data 13.12.2019, al n. 2503, serie 3;
- il corrispettivo per l'esecuzione dell'appalto è stato determinato in € 504.977,33 al netto del ribasso d'asta, di cui € 493.087,93 per l'esecuzione dei lavori e € 11.095,07 per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- il direttore dei lavori ing. Giovanni Filippini, con studio in Grassobbio (BG), ha proceduto alla consegna dei lavori in argomento all'appaltatore, mediante la sottoscrizione di apposito verbale del 27.11.2019;

Considerato che:

- in corso d'opera, a causa di un periodo prolungato di precipitazioni, si è verificato un incremento della densità del terreno rimosso rispetto a quanto definito in sede di stesura del progetto esecutivo, con conseguente aumento del peso del materiale da trasportare;
- il direttore dei lavori ha provveduto, informando preventivamente il responsabile unico del procedimento (RUP) ing. Alberico Casati, a redigere la perizia di variante n. 1, i cui atti sono stati trasmessi alla stazione appaltante;
- l'atto di sottomissione di cui alla perizia di variante n. 1, sottoscritto senza riserve dal legale rappresentante dell'impresa 3V s.r.l. di Cisano Bergamasco (BG) determina un incremento dell'importo contrattuale di € 73.369,39, al netto del ribasso pari al 14,53 %;
- pertanto, il nuovo importo contrattuale è pari a € 578.346,72, di cui € 566.457,32 per lavori e € 11.889,40 per oneri della sicurezza;

Dato atto che:

- con apposita relazione in data 21.01.2020 il RUP ha espresso parere favorevole all'approvazione della variante e ha dichiarato che:
 - rispetto a quanto previsto dal progetto esecutivo, la variante n. 1 è stata originata dal periodo prolungato di precipitazioni (dicembre 2019) che ha causato l'aumento della densità del terreno e conseguentemente l'aumento del peso del materiale trasportato in discarica;
 - la variante può essere autorizzata in quanto sono soddisfatte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lett. c), punti 1 e 2 del d.lgs. n. 50/2016 che precisano:
 - “1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera.*
 - 2) la modifica non altera la natura generale del contratto”;*
 - ricorre, inoltre, la fattispecie di cui all'art. 106, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016, in base al quale:
 - “I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:*
 - a) le soglie fissate all'articolo 35;*
 - b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.”;*

- l'incremento dell'importo contrattuale trova copertura finanziaria mediante l'utilizzo di parte delle somme a disposizione;
- la variante n. 1 non prevede:
 - modifiche al progetto originario approvato
 - variazioni del piano economico gestionale dell'opera
 - modifiche del piano delle dotazioni strumentali
 - l'introduzione di nuovi servizi
 - la modifica organizzativa di servizi esistenti
 - l'acquisizione di alte tecnologie;
- la rimodulazione del quadro economico dell'intervento risulta essere il seguente:

Quadro economico		
<u>LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA</u>		Euro
1	Importo dei lavori	€ 566.457,32
2	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 11.889,40
3	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI	€ 578.346,72
<u>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</u>		
(Comprensivi di eventuale IVA e oneri)		
4	Imprevisti	€ 375,50
5	Ecotassa smaltimento in discarica inerti (4 €/t fino a 31/12/2019) - 50% settore C6	€ 0,00
6	Ecotassa smaltimento in discarica inerti (7 €/t da 2020) - settori C3, C4 e 50% settore C6	€ 0,00
7	Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e fondo incentivante per il personale della stazione appaltante	€ 24.128,62
8	RIBASSO D'ASTA comprensivo di IVA	€ 240.521,98
9	IVA al 22 % sul totale dell'importo dei lavori , imprevisti e spese tecniche	€ 132.627,18
10	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€ 397.653,28
11	TOTALE COMPLESSIVO (righe 3+10)	€ 976.000,00

Ricordato che la procedura è disciplinata da:

- dal d.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”
- dalla l. n. 55/2019 “Sblocca cantieri”
- dalle linee guida ANAC in materia
- dal DPR n. 207/2010 “Regolamento di attuazione del codice contratti pubblici”, per le parti ancora in vigore
- dal “Regolamento per l'acquisizione di servizi e forniture e l'affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 18.04.2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” approvato con deliberazione aziendale n. 2085 del 22.11.2018;

Dato atto che il codice unico di progetto (CUP) è C12C19000080002 e il codice identificativo gara (CIG) è 8057403B4A;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario.

DELIBERA

1. di prendere atto della relazione del RUP, in data 21.01.2020, con il quale esprime parere favorevole all'approvazione della variante n. 1 dei lavori di "Smobilizzo area logistica di cantiere parcheggio est e restituzione delle aree – rimozione terreni fase 3 e rimozione massicciata zona nord";
2. di approvare la variante n. 1 redatta dall'ing. Giovanni Filippini, della EST s.r.l. con sede a Grassobbio (BG), in qualità di direttore dei lavori di cui sopra;
3. di dare atto che:
 - l'incremento dell'importo contrattuale risulta essere pari a € 73.369,39 al netto del ribasso, pari al 14,53%;
 - a seguito dell'introduzione della perizia di variante n. 1, il nuovo importo contrattuale ammonta a € 578.346,72, di cui € 566.457,32 per lavori e € 11.889,40 per oneri della sicurezza;
4. di prendere atto che l'incremento dell'importo contrattuale di cui sopra trova copertura finanziaria mediante l'utilizzo di parte delle somme a disposizione e che pertanto l'onere complessivo dell'intervento rimane pertanto invariato;
5. di dare atto che il nuovo quadro economico dell'intervento, rimodulato a seguito dell'introduzione della variante, risulta essere il seguente:

Quadro economico		
	<u>LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA</u>	Euro
1	Importo dei lavori	€ 566.457,32
2	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 11.889,40
3	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI	€ 578.346,72
<u>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</u> (Comprensivi di eventuale IVA e oneri)		
4	Imprevisti	€ 375,50
5	Ecotassa smaltimento in discarica inerti (4 €/t fino a 31/12/2019) - 50% settore C6	€ 0,00
6	Ecotassa smaltimento in discarica inerti (7 €/t da 2020) - settori C3, C4 e 50% settore C6	€ 0,00
7	Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e fondo incentivante per il personale della stazione appaltante	€ 24.128,62
8	RIBASSO D'ASTA comprensivo di IVA	€ 240.521,98
9	IVA al 22 % sul totale dell'importo dei lavori , imprevisti e spese tecniche	€ 132.627,18
10	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€ 397.653,28
11	TOTALE COMPLESSIVO (righe 3+10)	€ 976.000,00

6. di imputare l'onere di € 73.369,39 per lavori + IVA pari a € 16.141,27 per un totale di € 89.510,66, all'autorizzazione n. 672 del bilancio d'esercizio dell'anno corrente.

IL DIRETTORE GENERALE
dr.ssa Maria Beatrice Stasi

Il responsabile del procedimento: ing. Alberico Casati

UOC Tecnico e patrimoniale AC/DP

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del "Codice dell'amministrazione digitale" (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 122/2020)

Oggetto: SMOBILIZZO AREA LOGISTICA DI CANTIERE PARCHEGGIO EST E RESTITUZIONE DELLE AREE - RIMOZIONE TERRENI FASE 3 E RIMOZIONE MASSICCIATA ZONA NORD. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE N. 1.

UOC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 28/01/2020

Il Direttore
Dr./Dr.ssa Casati Alberico

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i COSTI previsti:

- ✓ sono imputati a: finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
 fondi di struttura e/o contributi vincolati

✓ sono compatibili con il budget assegnato:

n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	polo ospedaliero	rete territoriale	importo IVA inclusa
672	1	X		89.510,66

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

- beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino
 personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale
 consulenze e/o collaborazioni (*indicare centro di costo*)
 servizi sanitari e non sanitari e altri costi (*indicare centro di costo*)
 cespiti (*indicare centro di costo*)
 altro (*indicare centro di costo*)
 vedi allegato

Centro di costo 1: 90699 Importo 1: € 89.510,66

Centro di costo 2: Importo 2:

Centro di costo 3: Importo 3:

Centro di costo 4: Importo 4:

Bergamo, 30/01/2020

Il Direttore
Dr./Dr.ssa Casati Alberico

UOC PROGRAMMAZIONE , FINANZA CONTROLLO

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub- autorizzazione	importo IVA inclusa
102290211	acconti ai forn.x lavori nuovo Osped.in corso di esec.	672/2020	1	89.510,66

Bergamo, 30/01/2020

Il Direttore
Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.122/2020

ad oggetto:

SMOBILIZZO AREA LOGISTICA DI CANTIERE PARCHEGGIO EST E RESTITUZIONE DELLE
AREE - RIMOZIONE TERRENI FASE 3 E RIMOZIONE MASSICCIATA ZONA NORD.
APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE N. 1.

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Fumagalli Monica Anna
Note:	

DIRETTORE SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Pezzoli Fabio
Note:	

DIRETTORE SOCIOSANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Limonta Fabrizio
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Publicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
