Determina N. 817 del 11/12/2024

OGGETTO: PNRR M6.C1-1.1 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITÀ DI VIA BORGO PALAZZO 130 IN BERGAMO. PRESA D'ATTO DEGLI ATTI CONTABILI RELATIVI ALLO STATO DI AVANZAMENTO N. 2.

## IL DIRETTORE

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 9 del 4 gennaio 2024

**Premesso che**:

- con determina n. 573 del 24.08.2023 è stata aggiudicata la procedura di gara in argomento all'impresa Perico Renato S.r.l., con sede in Villa di Serio (BG), che ha offerto un ribasso percentuale rispetto all'importo posto a base di gara del 3,89%, per un importo pari a € 960.131,92, compresi oneri per la sicurezza pari a € 42.470,06, oltre a IVA al 10% pari a € 96.013,19, per un totale complessivo di € 1.056.145,12;
- in data 29.09.2023 è stato sottoscritto il contratto d'appalto tra l'ASST Papa Giovanni XXIII e l'impresa Perico Renato S.r.l.;
- il direttore dei lavori, arch. Federica Battaglia, ha effettuato la consegna dei lavori in argomento all'appaltatore in data 04.12.2023, mediante la sottoscrizione di apposito verbale;
- con determina n. 870 del 18.12.2023 è stato disposto di corrispondere l'anticipazione contrattuale all'impresa Perico Renato S.r.l. dell'importo di € 192.026,20, oltre a IVA al 10% per € 19.202,62, per un totale complessivo di € 211.228,82;
- con determina n. 539 del 31.07.2024 si è preso atto della documentazione contabile del primo stato di avanzamento lavori e incaricato il RUP di liquidare la fattura di € 247.958,07 più IVA al 10% pari a € 24.795,81 per un totale di € 272.753,88;

**Rilevato che**:

- l'arch. Federica Battaglia, in qualità di direttore dei lavori, con nota prot. 80058 del 27.11.24, ha trasmesso la documentazione, sottoscritta dall'appaltatore senza l'iscrizione di riserve, degli atti contabili relativi al secondo SAL a tutto il 20.11.2024 per un importo lordo di € 615.839,13 al netto dell'IVA;
- in data 10.12.2024 l'arch. Alessandro Frigeni, in qualità di RUP, ha predisposto il certificato di pagamento n. 2, dal quale risulta che può essere pagata all'appaltatore la somma di € 241.634,15 più IVA al 10% pari a € 24.163,42 per un totale di € 265.797,57;
- la copertura finanziaria è assicurata dai fondi all'autorizzazione n. 677 sub 1 dell'esercizio corrente;

**Ricordato** che il codice unico di progetto (CUP) è C14E21001570005 e il codice identificativo di gara (CIG) è 9746833D07;

DETERMINA

1. di prendere atto degli atti contabili, predisposti dal direttore dei lavori, relativi al secondo SAL a tutto il 20.11.2024 per un importo lordo di € 615.839,13 al netto dell'IVA, relativo ai lavori PNRR M6.C1-1.1 di realizzazione della Casa di Comunità di via Borgo Palazzo 130 in Bergamo;
2. di prendere atto, altresì, del certificato di pagamento n. 2 emesso dal RUP in data 10.12.2024, dal quale risulta che può essere pagata all'appaltatore la somma di € 241.634,15 più IVA al 10% pari a € 24.163,42 per un totale di € 265.797,57;
3. di corrispondere l'importo complessivo di cui al punto 2 all'impresa Perico Renato S.r.l.;
4. di imputare l'onere di cui al punto 2 all'autorizzazione n. 677 sub 1 del bilancio dell'anno corrente.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
Arch. Alessandro Frigeni



Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del "Codice dell'amministrazione digitale" (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (**proposta n. 866/24)

Oggetto: PNRR M6.C1-1.1 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITÀ DI VIA BORGO PALAZZO 130 IN BERGAMO. PRESA D'ATTO DEGLI ATTI CONTABILI RELATIVI ALLO STATO DI AVANZAMENTO N. 2.

**SC PROPONENTE**

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

☒ prevede
☐ non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

☐ prevede
☒ non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 10.12.2024

Il Direttore

Arch. Alessandro Frigeni

**GESTORE DI BUDGET**

Si attesta che i COSTI previsti:

✓ sono imputati a: ☒ finanziamenti SSR e/o ricavi diretti

☐ fondi di struttura e/o contributi vincolati

✓ sono compatibili con il budget assegnato:

| n. autorizzazione/anno | n. sub-autorizzazione | polo ospedaliero | rete territoriale | importo IVA inclusa |
|---|---|---|---|---|
| 677/24 | 1 | | x | € 265.797,57 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

☐ beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino
☐ personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale
☐ consulenze e/o collaborazioni *(indicare centro di costo)*
☐ servizi sanitari e non sanitari e altri costi *(indicare centro di costo)*
☐ cespiti *(indicare centro di costo)*
☒ altro *(indicare centro di costo)*
☐ vedi allegato

Centro di costo 1:P2CCP Importo 1: € 265.797,57

Centro di costo 2: Importo 2:

Centro di costo 3: Importo 3:

Centro di costo 4: Importo 4:

Bergamo, 10.12.2024

Il Direttore

Arch. Alessandro Frigeni

**SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ**

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

| n. conto | descrizione del conto | n. autorizzazione/anno | n. sub-autorizzazione | importo IVA inclusa |
|---|---|---|---|---|
| 102290210 | Acconti a fornitori per imm.ni materiali in corso di esecuzione | 677/24 | 1 | € 265.797,57 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Bergamo, 11/12/2024

Il Direttore

Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**----------**

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line**
**dell'Azienda socio sanitaria territoriale**
**"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

**per 15 giorni**

---