Sistema Socio Sanitario

Ospedale Papa Giovanni XXIII

Regione Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

Determina N. 8 del 10/01/2025

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO PAPA GIOVANNI XXIII.. PRESA D'ATTO DEGLI ATTI CONTABILI RELATIVI ALLO STATO DI AVANZAMENTO N. 1.

## IL DIRETTORE

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 9 del 4 gennaio 2024

**Premesso che**:

- con determina n. 191 del 16.03.2023 è stata aggiudicata la procedura di gara in argomento all'impresa Siram S.p.A. con sede in Milano, che ha offerto un ribasso percentuale rispetto all'importo posto a base di gara del 25,75018% per un importo pari a € 1.390.291,62, compresi oneri della sicurezza pari a € 44.563,22 oltre a IVA al 10% pari a € 139.029,16 per un totale complessivo di € 1.529.320,78;
- in data 21.04.2023 è stato sottoscritto il contratto d'appalto tra l'ASST Papa Giovanni XXIII e l'impresa Siram S.p.A.;
- il direttore dei lavori, ing. Fabio Bassanelli, ha effettuato la consegna dei lavori in argomento all'appaltatore in data 28.04.2023, mediante la sottoscrizione di apposito verbale;
- con determina n. 495 del 18.07.2023 è stato disposto di corrispondere l'anticipazione contrattuale del 20% all'impresa Siram S.p.A. pari ad € 278.058,32, oltre a IVA al 10% per € 27.805,83, per un totale complessivo di € 305.864,16;

**Rilevato che**:

- l'ing. Fabio Bassanelli, in qualità di direttore dei lavori, con nota del 17.12.2024, ha trasmesso la documentazione, sottoscritta dall'appaltatore senza l'iscrizione di riserve, degli atti contabili relativi al primo SAL a tutto il 17.12.2024 per un importo lordo di € 366.113,96 al netto dell'IVA;
- in data 23.12.2024 l'arch. Diego Piccamiglio, in qualità di RUP, ha predisposto il certificato di pagamento n. 1, dal quale risulta che può essere pagata all'appaltatore la somma di € 223.268,84 più IVA al 10% pari a € 22.326,87 per un totale di € 245.595,62;
- la copertura finanziaria è assicurata dai fondi all'autorizzazione n. 659 sub 1 dell'esercizio corrente;

**Ricordato** che il codice unico di progetto (CUP) è C15F20000390002 e il codice identificativo di gara (CIG) è 9510476512;

DETERMINA

1. di prendere atto degli atti contabili, predisposti dal direttore dei lavori, relativi al primo SAL a tutto il 17.12.2024 per un importo lordo di € 366.113,96 al netto dell'IVA, relativo ai lavori di adeguamento antincendio per cambio di destinazione d'uso presso il presidio ospedaliero Papa Giovanni XXIII;
2. di prendere atto, altresì, del certificato di pagamento n. 1 emesso dal RUP in data 23.12.2024, dal quale risulta che può essere pagata all'appaltatore la somma di € 223.268,84 più IVA al 10% pari a € 22.326,87 per un totale di € 245.595,62;
3. di corrispondere l'importo complessivo di cui al punto 2 all'impresa Siram s.p.A.;
4. di imputare l'onere di cui al punto 2 all'autorizzazione n. 659 sub 1 del bilancio dell'anno corrente.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
Arch. Alessandro Frigeni

Il responsabile del procedimento: Arch. Diego Piccamiglio SS Edile e sviluppo strutture

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del "Codice dell'amministrazione digitale" (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (**proposta n. 17/25)

Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO PAPA GIOVANNI XXIII.. PRESA D'ATTO DEGLI ATTI CONTABILI RELATIVI ALLO STATO DI AVANZAMENTO N. 1.

**SC PROPONENTE**

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

☒ prevede
☐ non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

☐ prevede
☒ non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 08.01.2025

Il Direttore

Dr./Dr.ssa Alessandro Frigeni

**GESTORE DI BUDGET**

Si attesta che i COSTI previsti:

✓ sono imputati a: ☒ finanziamenti SSR e/o ricavi diretti

☐ fondi di struttura e/o contributi vincolati

✓ sono compatibili con il budget assegnato:

| n. autorizzazione/anno | n. sub-autorizzazione | polo ospedaliero | rete territoriale | importo IVA inclusa |
|---|---|---|---|---|
| 659/2025 | 1 | X | | € 245.595,62 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

☐ beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino
☐ personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale
☐ consulenze e/o collaborazioni *(indicare centro di costo)*
☐ servizi sanitari e non sanitari e altri costi *(indicare centro di costo)*
☐ cespiti *(indicare centro di costo)*
☒ altro *(indicare centro di costo)*
☐ vedi allegato

Centro di costo 1: 90699 Importo 1: € 245.595,62

Centro di costo 2: Importo 2:

Centro di costo 3: Importo 3:

Centro di costo 4: Importo 4:

Bergamo, 08.01.2025

Il Direttore

Dr./Dr.ssa Alessandro Frigeni

**SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ**

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

| n. conto | descrizione del conto | n. autorizzazione/anno | n. sub-autorizzazione | importo IVA inclusa |
|---|---|---|---|---|
| 102290211 | acconti ai forn.x lavori nuovo Osped.in corso di esecuzione | 659/2025 | 1 | € 245.595,62 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Bergamo, 09/01/2025

Il Direttore

Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**----------**

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line**
**dell'Azienda socio sanitaria territoriale**
**"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

**per 15 giorni**

---