Determina N. 867 del 30/12/2024

OGGETTO: PNRR M6.C1-1.3 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'OSPEDALE DI COMUNITÀ DI VIA CASTELLI 5, A SAN GIOVANNI BIANCO. CORRESPONSIONE DELL'ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE.

IL DIRETTORE

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 9 del 4 gennaio 2024

Premesso che:

- con determina n. 429 del 23.06.2023 è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento dei lavori di realizzazione dell'ospedale di Comunità di via Castelli 5, a San Giovanni Bianco (BG);
- con determina n. 570 del 23.08.2023 è stata aggiudicata la procedura di gara, di cui al punto precedente, all'impresa DMC Costruzioni S.r.l. con sede in Castelcovati (BS), che ha offerto un ribasso percentuale rispetto all'importo posto a base di gara del 11,025%, per un importo pari a € 852.573,88, compresi oneri per la sicurezza pari a € 30.000,00, oltre a IVA al 10% pari a € 85.257,38, per un totale complessivo di € 937.831,26;
- in data 29.09.2023 è stato sottoscritto il contratto d'appalto tra l'ASST Papa Giovanni XXIII e l'impresa DMC Costruzioni S.r.l.;
- in data 13.12.2024 il direttore lavori ing. Marta Mascheroni e l'impresa DMC Costruzioni S.r.l. hanno sottoscritto il verbale di consegna dei lavori;

Rilevato che l'impresa DMC Costruzioni S.r.l. in data 19.12.2024 ha chiesto l'erogazione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale allegando alla richiesta la polizza fideiussoria n. 0455407670 emessa il 18.12.2024 da HDI Assicurazioni S.p.a. con sede a Roma (RM) a garanzia dell'anticipazione, comprensiva del tasso di interesse legale vigente per il periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori, di importo pari a € 174.777,65;

Visto il disposto dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi del quale è previsto che l'erogazione dell'anticipazione sia subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione;

Verificato il rispetto delle condizioni necessarie al riconoscimento all'impresa DMC Costruzioni S.r.l. dell'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale;

Ritenuto di poter corrispondere, ai sensi della normativa sopracitata, l'anticipazione di € 170.514,78 oltre a IVA al 10% pari a € 17.051,48 per un totale complessivo di € 187.566,25;

Dato atto che:

- la copertura finanziaria è assicurata mediante i fondi di cui all'autorizzazione dell'esercizio corrente n. 686 sub1;
- il codice unico di progetto (CUP) è C34E21001390005 e il codice identificativo di gara (CIG) è 9746946A48;

DETERMINA

1. di corrispondere all'impresa DMC Costruzioni S.r.l. di Castelcovati (BS) - aggiudicataria dell'appalto dei lavori di realizzazione dell'ospedale di Comunità in via Castelli 5, a San Giovanni Bianco (BG) - l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale di € 170.514,78, oltre a IVA al 10% pari a € 17.051,48 per un totale complessivo di € 187.566,25, per le ragioni indicate in premessa;
2. di dare mandato alla SC Programmazione, finanza e controllo di corrispondere l'anticipazione contrattuale;
3. di imputare l'onere complessivo pari a € 187.566,25 (IVA inclusa) all'autorizzazione dell'esercizio corrente n. 686 sub1.

IL DIRETTORE

SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
Arch. Alessandro Frigeni

Il responsabile del procedimento: ing. Matteo Persico SS Impiantistica

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del "Codice dell'amministrazione digitale" (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 903/24)

Oggetto: PNRR M6.C1-1.3 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'OSPEDALE DI COMUNITÀ DI VIA CASTELLI 5, A SAN GIOVANNI BIANCO. CORRESPONSIONE DELL'ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE.

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

☒ prevede
☐ non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

☐ prevede
☒ non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 24.12.2024 Il Direttore

Ing. Frigeni Alessandro

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i COSTI previsti:

✓ sono imputati a: ☐ finanziamenti SSR e/o ricavi diretti

☐ fondi di struttura e/o contributi vincolati

✓ sono compatibili con il budget assegnato:

n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	polo ospedaliero	rete territoriale	importo IVA inclusa
686/2024	1	x		187.566,25

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

☐ beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino
☐ personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale
☐ consulenze e/o collaborazioni *(indicare centro di costo)*
☐ servizi sanitari e non sanitari e altri costi *(indicare centro di costo)*
☐ cespiti *(indicare centro di costo)*
☒ altro *(indicare centro di costo)*
☐ vedi allegato

Centro di costo 1: P1OCS Importo 1: 187.566,25

Centro di costo 2: Importo 2:

Centro di costo 3: Importo 3:

Centro di costo 4: Importo 4:

Bergamo, 24.12.2024

Il Direttore

Ing Frigeni Alessandro

SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	importo IVA inclusa
102290210	Acconti a fornitori per imm.ni materiali in corso di esecuzione	686/2024	1	187.566,25

Bergamo, 27/12/2024

Il Direttore

Dr.ssa Coccoli Antonella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo

per 15 giorni