
OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO DEI PADIGLIONI 1, 16 E 20 
DEL PRESIDIO DI BORGO PALAZZO. APPROVAZIONE DEL 
PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER 
L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI.

IL DIRETTORE
in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 854 dell'8 giugno 2023

Premesso che:
- con deliberazione di Giunta regionale n. XI/5161 del 02.08.2021 “Programma regionale 

straordinario investimenti in sanita’ – ulteriori determinazioni conseguenti alla 
deliberazione di giunta regionale n. XI/4386/2021 e stanziamento contributi – II 
provvedimento” è stato, tra le altre cose, approvato l’elenco degli interventi di cui 
all’allegato “Interventi già previsti nella DGR 4928” tra i quali, per l’ambito D, rientra 
l’intervento proposto da questa di ASST di “Lavori di adeguamento antisismico dei 
padiglioni 1, 16 e 20 del presidio di Borgo Palazzo” per un importo di € 1.456.000,00 con 
l’osservazione vincolante di effettuare preventivamente la verifica di vulnerabilità sismica;

- con deliberazione n. 1775 del 23.09.2021 avente oggetto “Presa d’atto delle DDGR N. 
XI/4928 del 02.062021 e n. XI/5161 del 02.08.2021 – Approvazione assegnazione 
finanziamenti per n. 4 interventi dalle stesse finanziati, per complessivi euro 3.696.000,00” 
questa ASST ha, tra l’altro preso atto della DGR XI/5161 del 02.08.2021 e 
conseguentemente del finanziamento relativo all’intervento di “Lavori di adeguamento 
antisismico dei padiglioni 1, 16 e 20 del presidio di Borgo Palazzo” per un importo di € 
1.456.000,00;

- la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia ha trasmesso il decreto n. 15790 del 
19.11.2021 di assegnazione e impegno di spesa relativo agli interventi di cui alla D.G.R. n. 
XI/5161/2021;

- l’intervento sopracitato è stato inserito, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
nel programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 approvato con deliberazione n. 4 
del 05.01.2022 e confermato nei successivi aggiornamenti del programma;

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 dello stesso d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con 
deliberazione n. 294 del 24.02.2022 in sede di aggiornamento del programma triennale 
l’arch. Alessandro Frigeni è subentrato quale responsabile unico del procedimento (RUP) 
dei lavori in oggetto all’ing. Alberico Casati; 



Rilevato che: 
- con determina n. 147 del 30.03.2023 sono stati affidati i servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria relativi alla progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e certificato di regolare esecuzione dei 
lavori adeguamento antisismico dei padiglioni 1, 16 e 20 del presidio di Borgo Palazzo, allo 
studio C-Spin Ingegneri Associati con sede a Grassobbio (BG) che ha offerto un ribasso 
percentuale rispetto all’importo a base di gara pari al 39,964%, per un importo pari a € 
75.800,00, oltre al contributo previdenziale al 4% pari a € 3.032,00 e all’IVA al 22% pari a 
€ 17.343,04, per un totale complessivo di € 96.175,04;

- in data 12.04.2023 è stato affidato a Conteco Check s.r.l. di Milano (di seguito soggetto 
verificatore) l’incarico per lo svolgimento del servizio di verifica del progetto esecutivo;

Rilevato altresì che: 
- in data 20.04.2023 lo studio incaricato C-Spin Ingegneri Associati ha provveduto a 

trasmettere il progetto esecutivo poi revisionato e aggiornato in data 22.06.2023, 19.09.2023 
e 27.10.2023 a seguito delle note della stazione appaltante e dei rapporti di controllo 
intermedi e dei relativi moduli ispettivi inviati dal Soggetto Verificatore;

- il Soggetto Verificatore ha trasmesso il rapporto di verifica conclusivo relativo alle verifiche 
svolte;

- il progetto esecutivo è costituito dai seguenti elaborati:

A1) Relazione generale:
- A1 – PAD.01 – Portineria

o PAD.01 – GEN.A Relazione generale
- A1 – PAD.16 - Verga maschile
- A1 – PAD.20B – Officine e caldaie
- A1 – PAD.20 – Ciminiera
- A1 – T.P. – Torre piezometrica

RELAZIONI SPECIALISTICHE
A2) Relazione tecnica:

-  A2 – PAD.01 – Portineria
o PAD.01 – GEN.B Relazione tecnica, disciplinare prestazionale e calcoli degli 

impianti tecnici
o PAD.01 – GEN.C Relazione sulla gestione delle materie
o PAD.01 – GEN.J Elaborati e relazione per i requisiti acustici (Legge 447/95 – 
d.p.c.m. 512/97)
o PAD.01 – GEN.L Relazione energetica (ex l.10/91) o esenzione
o PAD.01 – GEN.M Relazione CAM
o PAD.01 – GEN.N Relazione Tecnica opere edili
o PAD.01 – REST.00 Relazione tecnica specialistica di restauro
o PAD.01 – REST.01 Esito della campagna di indagine stratigrafica
o PAD.01 – Abaco serramenti interni
o PAD.01 – Abaco serramenti esterni
o PAD.01 – Abaco finiture_Soffitti e controsoffitti
o PAD.01 – Abaco finiture_Pavimenti e rivestimenti
o A2.1 - PAD.01 – Relazione di calcolo
o A2.2 - PAD.01 – Relazione sulle opere di fondazione
o A2.3 – PAD.01 – Relazione concezione sistema sicurezza

- - A2 – PAD.16 - Verga maschile
o A2.1 – PAD.16 – Relazione di calcolo
o A2.2 – PAD.16 – Relazione CAM
o A2.3 – PAD.16 – Relazione concezione sistema sicurezza



- - A2 – PAD.20B – Officine e caldaie
o A2.1 – PAD.20B – Relazione di calcolo
o A2.2 – PAD.20B – Relazione CAM
o A2.3 – PAD.20B – Relazione concezione sistema sicurezza

- A2 – PAD.20 – Ciminiera
o A2.1 – PAD.20 – Relazione di calcolo
o A2.2 – PAD.20 – Relazione CAM
o A2.3 – PAD.20 – Relazione concezione sistema sicurezza

- A2 – T.P. -Torre Piezometrica
o A2.1 – T.P. - Relazione sulla gestione delle materie
o A2.2 – T.P. – Relazione di calcolo
o A2.3 – T.P.– Relazione CAM
o A2.4 – T.P. – Relazione concezione sistema sicurezza

A3) Relazione geologica
A4) Relazione di vulnerabilità sismica
A5) Rapporto tecnico di prova
B) Elaborati grafici

B0) Estratti: PGT, mappa, foto satellitare scala 1:2000
B1) Planimetria d’insieme scala 1:500
B2) Elaborati grafici PAD. 01 – Portineria

o B2.0 – stralcio planimetria d’insieme scala 1:200
- Elaborati grafici opere edili ed affini
o PAD.01 - ARC.01 Planimetrie piano terra, primo e
copertura_Stato di fatto, progetto arredamento, comparazione scala 1:50
o PAD.01 - ARC.02 Planimetrie piano terra e primo_Tracciamento e abaco pareti, 
controsoffitti, finiture scala 1:50
o PAD.01 - ARC.03 Prospetti_Stato di fatto scala 1:50
o PAD.01 - ARC.04 Prospetti_Progetto e comparazione scala 1:50
o PAD.01 - ARC.05 Sezioni_Stato di fatto, progetto e comparazione scala 1:50
- Elaborati grafici opere di restauro
o PAD.01 - REST.01 Restauro facciate-rilievo materico-degrado e
indicazioni di intervento scala 1:50
- Elaborati grafici opere strutturali
o PAD.01 - STR.01 Carpenterie impalcati
o PAD.01 - STR.02 Particolari costruttivi
- Elaborati grafici impianto di riscaldamento
o PAD.01 - TAV.1 CDZ Pianta piano terra e primo scala 1:50
o PAD.01 - TAV.2 CDZ Stralcio planimetria generale scala 1:200
o PAD.01 - TAV.3 CDZ Schema funzionale scala –
- Elaborati grafici impianto igienico-sanitario
o PAD.01 - TAV.1 ISA Pianta piano terra_scala 1:50
o PAD.01 - TAV.2 ISA Pianta piano primo_scala 1:50
- Elaborati grafici impianti elettrici e speciali
o PAD.01 - TAV.1ELE Pianta piano terra – impianto elettrico, fm, illuminazione, dati 

scala 1:50
o PAD.01 - TAV.2ELE Pianta piano primo – impianto elettrico, fm, illuminazione, 

dati, eqp scala 1:50
o PAD.01 - TAV.3ELE Stralcio planimetria generale scala 1:200
o PAD.01 - TAV.4ELE Schema quadro elettrico generale scala -
o PAD.01 - TAV.5ELE Schema quadro tipo ambulatorio scala –

B3) Elaborati grafici PAD. 16 – Verga Maschile
o B3.0 – stralcio planimetria d’insieme scala 1:200
o B3.1 – Piante 1° e 2° impalcato scala 1:100
o B3.2 – Particolari costruttivi scala 1:5-1:10-.20

B4) Elaborati grafici PAD.20B – Officine e caldaie
o B4.0 – stralcio planimetria d’insieme scala 1:200



o B4.1 – Piante, sezione e particolari costruttivi scala 1:10-1:20-1:50
B5) Elaborati grafici PAD.20 – Ciminiera

o B5.0 – stralcio planimetria d’insieme scala 1:200
o B5.1 – Particolari costruttivi scala 1:10-1:20-1:100

B6) Elaborati grafici T.P. – Torre piezometrica
o B6.0 – stralcio planimetria d’insieme scala 1:200
o B6.1 – Prospetti e particolare costruttivo scala 1:20 - 1:100

C) Capitolato Speciale d'Appalto:
- C – PAD.01 – Portineria

o PAD.01 - GEN.H Capitolato speciale d’appalto – parte I
o PAD.01 - GEN.I Capitolato speciale d’appalto – parte II

- C – PAD.16 - Verga maschile
- C – PAD.20B – Officine e caldaie
- C – PAD.20 – Ciminiera
- C – T.P. – Torre piezometrica

D1) Cronoprogramma economico dei lavori:
- D1 - Generale
- D1 – PAD.01 – Portineria

o PAD.01 - GEN.K Cronoprogramma
- D1 – PAD.16 - Verga maschile
- D1 – PAD.20B – Officine e caldaie
- D1 – PAD.20 – Ciminiera
- D1 – T.P. – Torre piezometrica

D2) Quadro dell’incidenza percentuale della manodopera:
- D2 – PAD.01 – Portineria
- D2 – PAD.16 - Verga maschile
- D2 – PAD.20B – Officine e caldaie
- D2 – PAD.20 – Ciminiera
- D2 – T.P. – Torre piezometrica

E) Quadro economico
F) Analisi prezzi unitari:

- F – PAD.01 – Portineria
- F – PAD.16 - Verga maschile
- F – PAD.20B – Officine e caldaie
- F – PAD.20 – Ciminiera
- F – T.P. – Torre piezometrica
- F – Prove di accettazione materiali

G) Elenco prezzi unitari:
- G – PAD.01 – Portineria
o PAD.01 - GEN.G Elenco prezzi unitari (Edili, impianti, restauri e strutturali)
- G – PAD.16 - Verga maschile
- G – PAD.20B – Officine e caldaie
- G – PAD.20 – Ciminiera
- G – T.P. – Torre piezometrica
- G – Prove di accettazione materiali

H) Computo metrico estimativo:
- H – PAD.01 – Portineria
- H - PAD.16 - Verga maschile
- H – PAD.20B – Officine e caldaie
- H – PAD.20 – Ciminiera
- H – T.P. – Torre piezometrica
- H – Prove di accettazione materiali

I) Piano di manutenzione dell’opera:
- I – PAD.01 – Portineria
- I – PAD.16 - Verga maschile
- I – PAD.20B – Officine e caldaie



- I – PAD.20 – Ciminiera
- I – T.P. – Torre piezometrica

L) Piano di sicurezza e coordinamento
M) Fascicolo con le caratteristiche dell’opera:

- M – PAD.01 – Portineria
- M – PAD.16 - Verga maschile
- M – PAD.20B – Officine e caldaie
- M – PAD.20 – Ciminiera
- M – T.P. – Torre piezometrica

N) Documentazione fotografica:
- N – PAD.01 – Portineria
- N – PAD.16 - Verga maschile
- N – PAD.20B – Officine e caldaie
- N – PAD.20 – Ciminiera
- N – T.P. – Torre piezometrica

O) Schema di contratto

Vista il sopracitato rapporto di verifica conclusivo del Soggetto Verificatore relativo alle 
verifiche svolte, che hanno riguardato i seguenti criteri di verifica di cui all’art. 26 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii., e in particolare:

a) la completezza della progettazione;
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.

Considerato che nel sopracitato rapporto conclusivo si attesta che: “Stante quanto sopra 
segnalato, in accordo con il RT-07 Prescrizioni per l’accreditamento degli Organismi di 
Ispezione ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 nel settore delle costruzioni, del 
12/12/2019, si può attestare che il progetto sia conforme.”
Visto il rapporto di validazione del RUP sottoscritto in data 30.10.2023 che, prendendo atto 
delle sopracitate conclusioni riportate nel rapporto conclusivo emesso dal soggetto verificatore, 
ha validato il progetto esecutivo;
Dato atto che il progetto esecutivo di cui sopra prevede il seguente quadro economico dal quale 
risulta un costo complessivo di € 1.456.000,00 così suddiviso:

 LAVORI A CORPO  
1 Importo dei lavori  €                788.999,22 
2 Importo per l'attuazione del piano di sicurezza  €                210.950,59 
3 TOTALE IMPORTO DEI LAVORI  €                999.949,81 

   

 SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 
APPALTANTE  

4 Lavori in economia  €                                   -   
5 Rilievi, accertamenti e indagini  €                                   -   



6 Imprevisti  €                  80.833,94 
7 Accantonamento per eventuale revisione prezzi  €                  29.998,49 

8a Spese tecniche per la verifica di vulnerabilità sismica 
(comprensivo di contributo integrativo al 4%)  €                  39.000,00 

8b

Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, 
contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, cre (comprensivo di contributo 
integrativo al 4%) 

 €                  98.850,87 

9 Fondo incentivante di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023  €                  19.999,00 
10 Spese per attività tecnico amministrative  €                  12.484,89 

11
Spese per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale d'appalto e spese per eventuali 
altri collaudi specialistici 

 €                  14.287,72 

12 IVA al 10% sul totale dell'importo dei lavori (riga 3)  €                  99.994,98 

13 IVA al 22% sull'importo delle somme a disposizione (da riga 
4 a riga 11, esclusa riga 9)  €                  60.600,30 

14 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
AMMINISTRAZIONE  €                456.050,19 

   
15 TOTALE COMPLESSIVO (righe 3+14)  €             1.456.000,00 

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di approvare il progetto esecutivo redatto dallo studio C-
Spin Ingegneri Associati con sede a Grassobbio (BG) relativo ai lavori adeguamento 
antisismico dei padiglioni 1, 16 e 20 del presidio di Borgo Palazzo per un importo complessivo 
di € 1.456.000,00, di cui per i lavori a base d’asta € 999.949,81 (inclusi € 210.950,59 per oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) e per somme a disposizione € 456.050,19;
Considerato che, come previsto dal disciplinare d’incarico, è necessario rideterminare il 
corrispettivo dello studio C-Spin Ingegneri Associati per le prestazioni professionali in 
relazione agli importi delle categorie d’opera effettivamente progettate e pertanto il nuovo 
corrispettivo risulta essere pari a € 95.048,91 (contributi previdenziali 4% e IVA 22% esclusa) 
con un incremento pari a € 19.248,91 rispetto all’importo originario; 
Dato atto che, con nota prot. n. 68604 del 27.10.2023 il RUP ha proposto al Direttore dell’SC 
Gestione tecnico patrimoniale di affidare l’appalto dei lavori adeguamento antisismico dei 
padiglioni 1, 16 e 20 del presidio di Borgo Palazzo mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 
71 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., utilizzando il criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 
così come previsto dall’articolo 108 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii;
Vista la documentazione di gara predisposta dalla SS Edile e sviluppo e strutture, afferente alla 
SC Gestione tecnico patrimoniale, consistente nel bando di gara, nel disciplinare di gara (e 
relativi allegati) oltre che nel sopracitato progetto esecutivo;
Ritenuto altresì di nominare con successivo provvedimento, ai sensi del regolamento 
aziendale approvato con deliberazione n. 1982 del 05.11.2020, la commissione giudicatrice 
dopo la scadenza del termine della presentazione delle offerte, la quale sarà composta da n. 3 
membri dipendenti della ASST, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto 
dell’intervento;



Ricordato che il codice unico di progetto (CUP) è C12C20007560002 e il codice identificativo 
di gara (CIG) è A02473149A;

DETERMINA

1. di approvare il progetto esecutivo redatto dallo studio C-Spin Ingegneri Associati con sede 
a Grassobbio (BG) relativo ai lavori adeguamento antisismico dei padiglioni 1, 16 e 20 del 
presidio di Borgo Palazzo per un importo complessivo di € 1.456.000,00, di cui per i lavori 
a base d’asta € 999.949,81 (inclusi € 210.950,59 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta) e per somme a disposizione € 456.050,19;

2. di dare atto che il suddetto progetto esecutivo, validato dal RUP in data 31.10.2023, prevede 
il seguente quadro economico dell’intervento:

 LAVORI A CORPO  
1 Importo dei lavori  €                788.999,22 
2 Importo per l'attuazione del piano di sicurezza  €                210.950,59 
3 TOTALE IMPORTO DEI LAVORI  €                999.949,81 

   

 SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 
APPALTANTE  

4 Lavori in economia  €                                   -   
5 Rilievi, accertamenti e indagini  €                                   -   
6 Imprevisti  €                  80.833,94 
7 Accantonamento per eventuale revisione prezzi  €                  29.998,49 

8a Spese tecniche per la verifica di vulnerabilità sismica 
(comprensivo di contributo integrativo al 4%)  €                  39.000,00 

8b

Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, 
contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, cre (comprensivo di contributo 
integrativo al 4%) 

 €                  98.850,87 

9 Fondo incentivante di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023  €                  19.999,00 
10 Spese per attività tecnico amministrative  €                  12.484,89 

11
Spese per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale d'appalto e spese per eventuali 
altri collaudi specialistici 

 €                  14.287,72 

12 IVA al 10% sul totale dell'importo dei lavori (riga 3)  €                  99.994,98 

13 IVA al 22% sull'importo delle somme a disposizione (da riga 
4 a riga 11, esclusa riga 9)  €                  60.600,30 

14 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
AMMINISTRAZIONE  €                456.050,19 

   
15 TOTALE COMPLESSIVO (righe 3+14)  €             1.456.000,00 

3. di dare altresì atto che il nuovo corrispettivo per le prestazioni professionali dello studio C-
Spin Ingegneri Associati, a seguito della rideterminazione del corrispettivo stesso in 
relazione agli importi delle categorie d’opera effettivamente progettate, risulta essere pari 



a € 95.048,91 (contributi previdenziali 4% e IVA 22% esclusi) con un incremento pari a € 
19.248,91 rispetto all’importo originario;

4. di affidare l’appalto dei lavori adeguamento antisismico dei padiglioni 1, 16 e 20 del 
presidio di Borgo Palazzo mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. n. 
36/2023 e ss.mm.ii., utilizzando il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, così come 
previsto dall’articolo 108 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii;

5. di nominare con successivo provvedimento, ai sensi del regolamento aziendale approvato 
con deliberazione n. 1982 del 05.11.2020, la commissione giudicatrice dopo la scadenza 
del termine della presentazione delle offerte, la quale sarà composta da n. 3 membri 
dipendenti della ASST, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto 
dell’intervento;

6. di approvare la documentazione di gara predisposta dalla SS Edile e sviluppo strutture, 
afferente all’SC Gestione tecnico e patrimoniale, consistente nel bando di gara e nel 
disciplinare di gara (e relativi allegati), oltre che nel progetto esecutivo;

7. di indire, pertanto, la procedura aperta per l’affidamento dell’appalto in questione per 
l’importo di € 788.999,22 per lavori a base di gara soggetti a ribasso d’asta ed € 210.950,59 
per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale di € 999.949,81 (IVA 
esclusa);

8. di pubblicare il relativo bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul 
sito internet dell’Osservatorio regionale contratti pubblici della Regione Lombardia e sul 
sito internet aziendale;

9. di pubblicare altresì l’estratto del bando su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione 
nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale;

10. di imputare la spesa di cui al punto 3, pari a € 24.423,02 (contributi previdenziali 4% e IVA 
22% inclusi) e al punto 7, pari a € 1.099.944,79 (IVA 10% inclusa), per un importo 
complessivo pari a € 1.124.367,81, all’autorizzazione 606 sub 1 del bilancio dell’anno di 
competenza.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Arch. Alessandro Frigeni

Il responsabile del procedimento: arch. Alessandro Frigeni                                                                  SS Edile e sviluppo strutture AF/MS

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del “Codice dell’amministrazione digitale” 
(d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 770/23)

Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO DEI PADIGLIONI 1, 16 E 20 DEL PRESIDIO DI BORGO 
PALAZZO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER 
L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI.

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica 
materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

☒   prevede     
☐   non prevede 

COSTI diretti a carico dell’ASST

B. il provvedimento:

☐   prevede     
☒   non prevede 

RICAVI da parte dell’ASST.

Bergamo, 31.10.2023 Il Direttore

Arch. Frigeni Alessandro



GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i COSTI previsti:

 sono imputati a: ☒   finanziamenti SSR e/o ricavi diretti 

☐   fondi di struttura e/o contributi vincolati

 sono compatibili con il budget assegnato:

n. 
autorizzazione/anno

n. sub-
autorizzazione

polo 
ospedaliero rete territoriale importo IVA inclusa

 606/23  1  x  1.124.367,81 
     

     

     

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

☐   beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino
☐   personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale
☐   consulenze e/o collaborazioni (indicare centro di costo)
☐   servizi sanitari e non sanitari e altri costi (indicare centro di costo)
☐   cespiti (indicare centro di costo)
☒   altro (indicare centro di costo)
☐   vedi allegato 

      Centro di costo 1: 90995      Importo 1:  1.124.367,81

      Centro di costo 2:       Importo 2:  

      Centro di costo 3:       Importo 3:  

      Centro di costo 4:        Importo 4:  

Bergamo, 31.10.2023 Il Direttore

Arch. Frigeni Alessandro



SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZA E CONTABILITÀ

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto descrizione del conto n. 
autorizzazione/anno

n. sub-
autorizzazione importo IVA inclusa

 102290210 Acconti a fornitori per imm.ni 
materiali  in corso di esecuzione  606/23  1 € 1.124.367,81 

     

     

     

Bergamo, 31/10/2023 Il Direttore

Dr.ssa Coccoli Antonella



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

-----------------------------------------------------

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda socio sanitaria territoriale

“Papa Giovanni XXIII” Bergamo

per 15 giorni

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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