

# RESTAURO CONSERVATIVO PRONTO SOCCORSO OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII - SPAZI MEDICINA D'URGENZA



COMMITTENTE

## ASST PAPA GIOVANNI XXIII

Piazza OMS n. 1  
24127 - Bergamo (BG)



Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

INDIRIZZO PROGETTO

Piazza OMS n. 1  
24127 - Bergamo (BG)

PROGETTISTA

## Marco Carrara

via Moroni, 244, BERGAMO  
info@studio-carrara.eu  
+39 0355785083

studioCARRARA

ARCHITETTURAINGEGNERIA

Dream builders

PROGETTO o TITOLO EDILIZIO

## PROGETTO ESECUTIVO ai sensi dell'art. 41 comma 8 D.lgs 36/2023 e s.m.i

DATA	COMMESSA	FASE	ELABORATO	SCALA
08.05.2026	2545	PE	ECO - PE - 0007 - 02	

CAPITOLO

- ☐ Architettura
- ☐ Strutture
- ☐ Sicurezza / Cantiere
- ☐ Impianti
- ☐ Generale
- ☒ Altro

OGGETTO

## DOCUMENTAZIONE TECNICO-ECONOMICA Cronoprogramma

REV	DATA	OGGETTO EMISSIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
00	27.02.2026	Prima Emissione	G. Piccinelli	M. Fornoni	M.Carrara
01	14.04.2026	Revisione a seguito di note della Stazione Appaltante	G. Piccinelli	M. Fornoni	M.Carrara
02	08.05.2026	Revisione a seguito di note RSPP struttura	G. Piccinelli	M. Fornoni	M.Carrara

ATTIVITA' <small>LE DATE DI CUI SOTTO SONO INDICATIVE. LA REALE TEMPISTICA VERRA' CONCORDATA CON LA DIREZIONE LAVORI E SEGUIRA' L'ANDAMENTO DELLE VARIE FASI DI CANTIERE.</small>	SETTIMANA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>0. OPEREPROVVISIONALI CANTIERE</b>																					
Installazione cesate e accessori di cantiere																					
<b>1. DEMOLIZIONI E RIMOZIONI</b>																					
Rimozione corpi riscaldanti e apparecchi igienico sanitari esistenti																					
Rimozione impianti riscaldamento esistenti																					
Rimozione di impianto elettrico esistente																					
Rimozione rivestimenti parete																					
Demolizione tavolati ctg																					
Rimozione pavimenti PVC																					
Rimozione controsoffitti																					
<b>2. NUOVE OPERE</b>																					
<b>2.1 Tracciamento impianti</b>																					
Tracciamento impianto elettrico																					
Tracciamento impianto idrotermosanitario																					
<b>2.2 Opere di muratura - cartongessi</b>																					
Realizzazione di pareti interne in cartongesso																					
Realizzazione struttura controsoffitti																					
Realizzazione di controsoffitti con quadrotte																					
<b>2.3 Realizzazione nuovi impianti</b>																					
Realizzazione di rete di distribuzione impianto idrotermosanitario																					
Realizzazione-modifica rete gas medicali																					
Realizzazione impianto termico																					
Posizionamento dispositivi e cavi elettrici																					
<b>2.4 Intonaci-placcature lastre ctg</b>																					
Applicazione lastre ctg per chiusura secondo lato pareti																					
<b>2.5 Opere di pavimentazione e rivestimento</b>																					
Sistemazione di massetto come sottofondo per pavimenti																					
<b>2.6 Tinteggiature</b>																					
Esecuzione fondi pareti																					
Esecuzione di tinteggiature su nuove pareti esterne ed interne																					
<b>2.7 Pavimenti e rivestimenti</b>																					
Applicazione pavimenti e rivestimenti in PVC																					
<b>2.8 Serramentista</b>																					
Fornitura e posa di porte interne																					
<b>2.9 Opere di completamento</b>																					
Fornitura e posa di tende																					
Fornitura e posa di binari per sistema di sollevamento																					
<b>3. COLLAUDI</b>																					
Callaudo elettrico																					
Programmazione software + collaudo imp. rilevazione fumi																					
Collaudo meccanico + regolazione (Siemens?)																					
<b>4. OPERE FINALI E SMOBILIZZO CANTIERE</b>																					
Smobilizzo cantiere																					

**LEGENDA ATTIVITA'**

IMPIANTI IDRAULICI - MECCANICI	PAVIMENTI
IMPIANTI ELETTRICI	COLLEGAMENTI IMPIANTISTICI (BMS, SERRANDE TAGLIAFUOCO,
OPERE EDILI - CARTONGESSI - CONTROSOFFITTI - TINTEGGIATURE	SERRAMENTISTA
OPERE DI COMPLETAMENTO	