

## ASST Papa Giovanni XXIII

Piazza OMS 1, 24127 Bergamo

Lavori di insonorizzazione del Centro Unico Prenotazioni –  
fase 3

### Verbale di ultimazione dei lavori

1	7 dicembre 2020	Emissione
Revisione	Data	Descrizione

Azienda Sociosanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII  
UOC Tecnico e patrimoniale  
Responsabile del procedimento dott. Ing Casati Alberico  
Piazza OMS 1, 24127 Bergamo

**Lavori di: Insonorizzazione del centro unico prenotazioni fase 3**

Impresa: R.T.I. Manenti Impresa Edile – Zambonelli e Barcella S.n.c.

Delibera di approvazione n. 1158 del 09.07.2020

Ordine n.70770.20

Importo dei lavori netto	€ 127.219,01
Importo oneri sicurezza	€ 11.287,19
Importo complessivo netto	€ 138.506,20

Tempo contrattuale per l'ultimazione dei lavori: giorni 60 (Sessanta) consecutivi, come da Art. 5 dello Schema di contratto.

**Verbale di ultimazione dei lavori**

Richiamato il verbale della riunione di coordinamento redatto dall'arch. Diego Piccamiglio in data 2 ottobre 2020 con il quale il RUP ha fissato la data di consegna dei lavori in oggetto, l'anno **2020** il giorno **07 (sette)** del mese di **dicembre**

Il Direttore dei Lavori, visto:

- La comunicazione del Responsabile del Procedimento in data 2 ottobre 2020 con la quale veniva stabilita la consegna dei lavori di che trattasi;
- Il progetto dei lavori approvato con Delibera n. 1158 del 09.07.2020;
- L'aggiudicazione dei lavori con Delibera n.1538 del 03.09.2020;
- Il verbale di consegna dei lavori del 19.10.2020
- Il D.Lgs 50/2016;

alla presenza continua di tutti gli intervenuti

considerato che ai sensi dell'art.2.3 del capitolato speciale d'appalto il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in giorni 60 ( in lettere sessanta ) naturali e consecutivi scadeva in data 20.12.2020;

**CERTIFICA**

Che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile.

Atto redatto in triplice originale, firmato dalle parti.

Bergamo, 07 dicembre 2020

L'APPALTATORE

R.T.I. Manenti Impresa Edile  
IMP. ED. SRL  
Via Bonetti, 27  
24127 BERGAMO (BG)  
P.IVA C.F. 03154430163

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Ing. Alberico Casati

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
Prof. Giovanni Moschioni

**MOSCHIONI prof. ing. GIOVANNI**  
Iscr. Albo Ord. Ing.  
Prov. COMO nr. 1794