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Sulla base degli interventi progettati è stato sviluppato cronoprogramma riportato nel seguente diagramma.  

 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Programmazione intervento (indizione e 

svolgimento gara di appalto, assegnazione dei 

lavori)

Approntamento aree di cantiere 

Campionamento in banco dei rifiuti

Caratterizzazione rifiuti

Attività di bonifica terreni e materiali di riporto

Esecuzione verifiche di collaudo bonifica 

Analisi di collaudo 

Acquisizione nulla-osta a procedere con i ripristini

Procedimento di collaudo

Messa in sicurezza scavi di bonifica

Chiusura lavori e rimozione cantiere

campitura rossa: attività di cantiere

campitura azzurra: attività tecnico ammnistrative

settimane
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Le valutazioni effettuate portano a stimare in circa 3 mesi il tempo necessario a concludere le attività a partire dall’avvio dei lavori.  

Peraltro, la maggior parte dell’arco temporale individuato vedrà lo svolgimento di attività di programmazione e verifica tecnico-amministrativa.  

Fatti salvi diversi riscontri in sede di esecuzione degli interventi, le vere e proprie attività di bonifica dei terreni saranno portate a termine nel volgere 

di poche settimane.  

 




