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ASST Papa Giovanni XXIII
Smobilizzo ex-area logistica di cantiere del nuovo ospedale di Bergamo e restituzione delle aree
Area nord - Progetto Operativo di Bonifica Hot Spot PR3 e PR6 — Progetto esecutivo: Cronoprogramma

Sulla base degli interventi progettati € stato sviluppato cronoprogramma riportato nel seguente diagramma.

settimane

13[(14 |15

Programmazione intervento (indizione e
swolgimento gara di appalto, assegnazione dei
lavori)

Approntamento aree di cantiere

Campionamento in banco dei rifiuti

Caratterizzazione rifiuti

Attivita di bonifica terreni e materiali di riporto

Esecuzione verifiche di collaudo bonifica

Analisi di collaudo

Acquisizione nulla-osta a procedere con i ripristini

Procedimento di collaudo

Messa in sicurezza scawvi di bonifica

Chiusura lavori e rimozione cantiere

campitura rossa: attivita di cantiere
campitura azzurra: attivita tecnico ammnistrative
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Smobilizzo ex-area logistica di cantiere del nuovo ospedale di Bergamo e restituzione delle aree
Area nord - Progetto Operativo di Bonifica Hot Spot PR3 e PR6 — Progetto esecutivo: Cronoprogramma

Le valutazioni effettuate portano a stimare in circa 3 mesi il tempo necessario a concludere le attivita a partire dall’avvio dei lavori.
Peraltro, la maggior parte dell’arco temporale individuato vedra lo svolgimento di attivita di programmazione e verifica tecnico-amministrativa.

Fatti salvi diversi riscontri in sede di esecuzione degli interventi, le vere e proprie attivita di bonifica dei terreni saranno portate a termine nel volgere
di poche settimane.
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