

Provincia di Bergamo

Comune di Bergamo



# SMOBILIZZO EX-AREA LOGISTICA DI CANTIERE DEL NUOVO OSPEDALE DI BERGAMO E RESTITUZIONE DELLE AREE

## AREA NORD

## PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA

## HOT SPOT PR3 e PR6



## PROGETTO ESECUTIVO

Gennaio 2023

(ns. cod. 2021\_586 C/P)

## F – CRONOPROGRAMMA

2021_586PBonAreaN_PEcrono.docx	Gennaio 2023	Rev. 00
Il Committente	Il progettista	

SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO KIWA  
N° 12490-A UNI EN ISO 9001:2015

EST srl

SCIENZE E TECNOLOGIE  
PER L'AMBIENTE

24050 Grassobbio (Bg) - Via G. Marconi, 14  
Tel. 035 33 56 38  
est@estambiente.it - www.estambiente.it

Sulla base degli interventi progettati è stato sviluppato cronoprogramma riportato nel seguente diagramma.

	settimane																										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Programmazione intervento (indizione e svolgimento gara di appalto, assegnazione dei lavori)	campitura azzurra	campitura azzurra	campitura azzurra	campitura azzurra	campitura azzurra	campitura azzurra	campitura azzurra	campitura azzurra																			
Approntamento aree di cantiere									campitura rossa																		
Campionamento in banco dei rifiuti									campitura rossa																		
Caratterizzazione rifiuti								campitura azzurra	campitura azzurra	campitura azzurra																	
Attività di bonifica terreni e materiali di riporto												campitura rossa															
Esecuzione verifiche di collaudo bonifica													campitura rossa														
Analisi di collaudo														campitura azzurra	campitura azzurra	campitura azzurra	campitura azzurra	campitura azzurra									
Acquisizione nulla-osta a procedere con i ripristini																		campitura azzurra									
Procedimento di collaudo																			campitura azzurra	campitura azzurra	campitura azzurra	campitura azzurra	campitura azzurra	campitura azzurra	campitura azzurra	campitura azzurra	campitura azzurra
Messa in sicurezza scavi di bonifica																			campitura rossa								
Chiusura lavori e rimozione cantiere																				campitura rossa							
campitura rossa: attività di cantiere																											
campitura azzurra: attività tecnico amministrative																											

Le valutazioni effettuate portano a stimare in circa 3 mesi il tempo necessario a concludere le attività a partire dall'avvio dei lavori.

Peraltro, la maggior parte dell'arco temporale individuato vedrà lo svolgimento di attività di programmazione e verifica tecnico-amministrativa.

Fatti salvi diversi riscontri in sede di esecuzione degli interventi, le vere e proprie attività di bonifica dei terreni saranno portate a termine nel volgere di poche settimane.