

Provincia di Bergamo

Comune di Bergamo



# SMOBILIZZO EX-AREA LOGISTICA DI CANTIERE DEL NUOVO OSPEDALE DI BERGAMO E RESTITUZIONE DELLE AREE

## AREA NORD

## PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA HOT SPOT PR3 e PR6


## PROGETTO ESECUTIVO – REV. 01

Maggio 2023

(ns. cod. 2021\_586 C/P)

## F – CRONOPROGRAMMA

2021_586PBonAreaN_PEcrono_rev01.docx	Maggio 2023	Rev. 01
Il Committente	Il progettista	



SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO KIWA  
N° 12490-A UNI EN ISO 9001:2015

**EST srl**

SCIENZE E TECNOLOGIE  
PER L'AMBIENTE

24050 Grassobbio (Bg) - Via G. Marconi, 14  
Tel. 035 33 56 38  
est@estambiente.it - www.estambiente.it

Sulla base degli interventi progettati è stato sviluppato cronoprogramma riportato nel seguente diagramma.

	settimane																										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Programmazione intervento (indizione e svolgimento gara di appalto, assegnazione dei lavori)	■	■	■	■	■	■	■	■																			
Approntamento aree di cantiere									■																		
Campionamento in banco dei rifiuti									■																		
Caratterizzazione rifiuti								■	■	■																	
Attività di bonifica terreni e materiali di riporto												■															
Esecuzione verifiche di collaudo bonifica													■														
Analisi di collaudo														■	■	■	■	■									
Acquisizione nulla-osta a procedere con i ripristini																		■									
Procedimento di collaudo																			■	■	■	■	■	■	■	■	■
Messa in sicurezza scavi di bonifica																			■								
Chiusura lavori e rimozione cantiere																				■							
campitura rossa: attività di cantiere																											
campitura azzurra: attività tecnico amministrative																											

Le valutazioni effettuate portano a stimare in circa 3 mesi il tempo necessario a concludere le attività a partire dall'avvio dei lavori.

Pertanto, la maggior parte dell'arco temporale individuato vedrà lo svolgimento di attività di programmazione e verifica tecnico-amministrativa.

Fatti salvi diversi riscontri in sede di esecuzione degli interventi, le vere e proprie attività di bonifica dei terreni saranno portate a termine nel volgere di poche settimane.