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ALLEGATO "A"

Comune di Bergamo
Provincia di BG

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori integrativi di compoletamento delle aree esterne e della viabilità della
nuova sede unoversitaria sita in via Alessandro Nini da Fano - Bergamo -

COMMITTENTE: ASST Papa Giovanni XXIII.

CANTIERE: via Alessandro Nini da Fano, Bergamo (BG)

Bergamo, 01/09/2022
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O gg L gg C

Preparazione delle aree di cantiere

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 3 3

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 2

Realizzazione della viabilità di cantiere 1 1

Apprestamenti del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 1

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 1

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 1

Impianti di servizio del cantiere

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 1

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 1

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere 1 1

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 1

Scavo di sbancamento 5 5

Sede stradale

Formazione di rilevato stradale 5 5

Formazione di fondazione stradale 6 8

Formazione di manto di usura e collegamento 8 10

Opere d'arte

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 7 11

Cordoli, zanelle e opere d'arte 14 20

Realizzazione di marciapiedi 14 20

Impianto di pubblica illuminazione

Posa di pali per pubblica illuminazione 2 2

Montaggio di apparecchi illuminanti 2 2

Opere complementari

Sottoservizi 6 8

Pavimentazioni percorsi pedonali 14 18

Arredi 5 7

Piantumazioni e verde 21 30

Manufatti, cancelli, impianti 8 11

Semina 3 3

Smobilizzo del cantiere 3 3

 LEGENDA:

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

Preparazione delle aree di cantiere 4 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 3 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 1 g

Apprestamenti del cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e p 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Impianti di servizio del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali 1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Scavo di sbancamento 5 g

Sede stradale 19 g

Formazione di rilevato stradale 5 g

Formazione di fondazione stradale 6 g

Formazione di manto di usura e collegamento 8 g

Opere d'arte 23 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradal 7 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 14 g

Realizzazione di marciapiedi 14 g

Impianto di pubblica illuminazione 4 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 2 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 2 g

Opere complementari 79 g

Sottoservizi 6 g

Pavimentazioni percorsi pedonali 14 g

Arredi 5 g

Piantumazioni e verde 21 g

Manufatti, cancelli, impianti 8 g

Semina 3 g

Smobilizzo del cantiere 3 g
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Nome attività Durata

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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