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ALLEGATO "A"

Comune di Bergamo
Provincia di BG

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori integrativi di compoletamento delle aree esterne e della viabilita della
nuova sede unoversitaria sita in via Alessandro Nini da Fano - Bergamo -

COMMITTENTE: ASST Papa Giovanni XXIII.

CANTIERE: via Alessandro Nini da Fano, Bergamo (BG)

Bergamo, 01/09/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(arch. Vuillermoz Edi)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Architetto - Responsabile Unico del Procedimento FRIGENI Alessandro )

arch. Vuillermoz Edi
Passage du Verger, 5

11100 Aosta (Ao)

Tel.: 3484818416 - Fax: 016540322
E-Mail: edi.vuillermoz@fastwebnet.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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http://www.acca.it/software-piani-sicurezza

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO ggl ggC

Preparazione delle aree di cantiere

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 3 3

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 2

Realizzazione della viabilita di cantiere 1 1
Apprestamenti del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 1

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 1

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 1

Impianti di servizio del cantiere
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere

Realizzazione di impianto idrico del cantiere

Ul = = =
[0, I e

Scavo di shancamento

Sede stradale

Formazione di rilevato stradale 5 5

Formazione di fondazione stradale 6 8

Formazione di manto di usura e collegamento 8 10
Opere d'arte

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 7 11

Cordoli, zanelle e opere d'arte 14 20

Realizzazione di marciapiedi 14 20

Impianto di pubblica illuminazione
Posa di pali per pubblica illuminazione 2 2
Montaggio di apparecchi illuminanti 2 2

Opere complementari

Sottoservizi 6 8
Pavimentazioni percorsi pedonali 14 18
Arredi 5 7
Piantumazioni e verde 21 30
Manufatti, cancelli, impianti 8 11
Semina 3 3

w
w

Smobilizzo del cantiere

LEGENDA:
gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attivita

ettimana -1/Settimana 1

Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settirr

S
Durata

2111112

34567

8 | 9 [10[11[12[13[14 [ 15[ 16 [17 [ 18 [19 [ 20 [ 21 [22 [ 23 [24 [ 25 [ 26 [ 27 [ 28 | 29 [ 30 [ 31 [ 32 [ 33 [ 34 | 35 | 36 |

Preparazione delle aree di cantiere 49 v #
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 3g Z1 _
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 29 Z1 _
Realizzazione della viabilita di cantiere 19 21 -
Apprestamenti del cantiere 29 vﬁ‘
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 19 21 -
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19 Z1 -
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 19 21 -
Impianti di servizio del cantiere 29 vﬁ
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19 Z1 -
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19 Z1 -
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenzie 19 Z1 -
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 19 Z1 -
Scavo di sbancamento 59 Z1 _
Sede stradale 19g A 4
Formazione di rilevato stradale 59 Z1 _
Formazione di fondazione stradale 649 Z1 _
Formazione di manto di usura e collegamento 8¢ Z1 _
Opere d'arte 23¢9
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori strad. 79
Cordoli, zanelle e opere d'arte 14 g
Realizzazione di marciapiedi 14 g
Impianto di pubblica illuminazione 49
Posa di pali per pubblica illuminazione 29
Montaggio di apparecchi illuminanti 29
Opere complementari 799 A 4
Sottoservizi 69 z1 I
Pavimentazioni percorsi pedonali 14 g Z1 _
Arredi 5¢9
Piantumazioni e verde 219
Manufatti, cancelli, impianti 8¢
Semina 39
Smobilizzo del cantiere 39
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Nome attivita

ettimana -1
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Settimana 4

Settimana 5
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LEGENDA Zona:

Z1 =ZONA UNICA
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Settithana 6 Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9 Settimana 10 Settimana 11 Settimana 12 Settimana 13
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Settimana 14
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